
BA 3 - Bauphase 1
abgeschlossen
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B 27 Bietigheim-Bissingen
Übersicht Bauabschnitte 2025
Aktueller Stand bis Ende 2025*

BA 3 - Bauphase 3a
Bauzeit: KW 25 – 33
abgeschlossen 

BA 3 - Bauphase 4a
Bauzeit: KW 34 – 51

BA 3 - Bauphase 2 
abgeschlossen

BAUABSCHNITT 3

BAUABSCHNITT 4

BA 4 - Bauphase 1
Bauzeit: KW 26 – 40
abgeschlossen

BA 4 - Bauphase 4a + 4b
12.12., 18 Uhr - 15.12., 6 Uhr

BA 4 - Bauphase 3b
2026 

BA 4 - Bauphase 2b 
Bauzeit: KW 41 – 52
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Legende
B 27 einstreifig

BA 3 - Bauphase 4b
Bauzeit: KW 45 – 51

BA 4 - Bauphase 1
Bauzeit: KW 26 – 40
Leitungsbau abgeschlossen

BA 3 - Bauphase 3b
Bauzeit: KW 25 – 44
abgeschlossen

Bauzeit: KW 32 – 46

BA 4 - Bauphase 2a
Bauzeit: KW 41 – 51

BA 3 - Bauphase 5
Bauzeit: KW 45 – 52
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* Übersicht Bauabschnitte 
und Bauphasen 2026 
im gesonderten Plan

BA 4 - Bauphase 3a
Bauzeit: KW 41 – 52
Deckeneinbau in der 
Nacht 11.12. auf 12.12.


