

Bahnprojekt Stuttgart–Ulm

Informationen zum Stand der Bauarbeiten im PFA 2.1 im Bereich Wendlingen und Oberboihingen

DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH | 05.12.2019

Gemeinsam für das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm



DIESES PROJEKT WIRD VON DER EUROPÄISCHEN UNION KOFINANZIERT

TRANSEUROPAISCHE NETZE FÜR VERKEHRSMFRASTRUKTUREN



Übersicht der heutigen Themen

1.

Übersicht der Baumaßnahmen um den Knoten Wendlingen

2.

Vorhabenträger der Baumaßnahmen

3.

Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer


4.

Vortrieb KWK-Tunnel


5.

Große Wendlinger Kurve

Übersicht der Baumaßnahmen um den Knoten Wendlingen



Übersicht der Baumaßnahmen um den Knoten Wendlingen



Baumaßnahmen der Stadt Wendlingen, dem Land und DB Netz AG

→ Projekt: Beseitigung Bahnübergang Schützenstraße ✓

→ Baumaßnahme Große Wendlinger Kurve (GWK)

Baumaßnahmen der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

- Umbau der BAB Anschlussstelle Wendlingen a.N.: Umbaubeginn Mitte 2020
- EÜ Neckartal: Fertigstellung des Überbaus über K1219 in 07/2020
- EÜ Neckartalbahn ✓
- Anschluss der KWK in Oberboihingen ✓
- Anschluss der GZA in Wendlingen ✓

Übersicht der heutigen Themen

1.

Übersicht der Baumaßnahmen um den Knoten Wendlingen

2.

Vorhabenträger der Baumaßnahmen

3.

Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer

4.

Vortrieb KWK-Tunnel

5.

Große Wendlinger Kurve

Vorhabenträger der Baumaßnahmen



Eisenbahn-Bundesamt

Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart
Olgastraße 13
70182 Stuttgart

Az: 591ppw/029-2300#010
Datum: 23.03.2015

Planfeststellungsbeschluss

gemäß §§ 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG),
78 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

für die Vorhaben

„PFA 2.1 a/b, NBS Wendlingen - Ulm, Albvorland“,

in den Gemeinden Wendlingen am Neckar, Oberboihingen, Kirch-
heim unter Teck und Dettingen unter Teck

Bahn-km 25,200 bis 36,260

der Strecke Wendlingen – Ulm

und

„Verlegung der Landesstraße L 1250
zwischen Wendlingen und Oberboihingen“

Vorhabenträger:
DB Netz AG,
diese vertreten durch die
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Räpplienstraße 17
70191 Stuttgart

Land Baden-Württemberg,
dieses vertreten durch das
Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4,
Industriestraße 5
70565 Stuttgart

Vorhabenträger der Baumaßnahmen



Eisenbahn-Bundesamt

Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart
Olgastraße 13
70182 Stuttgart

Az: 591ppw/029-2300#010
Datum: 23.03.2015

Planfeststellungsbeschluss

gemäß §§ 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG),
78 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

für die Vorhaben

„PFA 2.1 a/b, NBS Wendlingen - Ulm, Albvorland“,

in den Gemeinden Wendlingen am Neckar, Oberboihingen, Kirch-
heim unter Teck und Dettingen unter Teck

Bahn-km 25,200 bis 36,260

der Strecke Wendlingen – Ulm

und

„Verlegung der Landesstraße L 1250
zwischen Wendlingen und Oberboihingen“

Vorhabenträger:
DB Netz AG,
diese vertreten durch die
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart

Land Baden-Württemberg,
dieses vertreten durch das
Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung
Industriestraße 5
70565 Stuttgart

Vorhabenträger:
DB Netz AG,
diese vertreten durch die
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart

Land Baden-Württemberg,
dieses vertreten durch das
Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4,
Industriestraße 5
70565 Stuttgart

Übersicht der heutigen Themen

1.

Übersicht der Baumaßnahmen um den Knoten Wendlingen

2.

Vorhabenträger der Baumaßnahmen

3.

Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer

4.

Vortrieb KWK-Tunnel

5.

Große Wendlinger Kurve

Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer


Übersicht Lageplan Kleine Wendlinger Kurve (Südportal)



Foto: Arnim Kilgus / Aufnahmedatum: Mai 2019

Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer

Übersicht Bauphasen und Sperrungen (Stand 11.2018)



Verkehrsführung Froschländer Kreisel mit Ampelsteuerung

Sperrung der L1250

Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer (Stand 12.2019)

- Februar 2019: Mitteilung, dass die Fertigstellung der L1250 nicht im August 2019 sondern im Dezember 2019 stattfinden wird.
- Ende Oktober 2019: Mitteilung, dass die Fertigstellung der L1250 nicht im Dezember 2019 sondern im April 2020 stattfinden wird.



- Wirtschaftliche Anpassung des Bauablaufes der für die DB PSU ausführenden Baufirma auf die aktuelle Zeitplanung der Straßenbaumaßnahmen.
- Fertigstellung Kreisverkehr Froschländer im April 2020.


Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer (bis 04.2020)



Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer (bis 04.2020)

Noch auszuführende Arbeiten:

- Fertigstellung Portalwand
- Entwässerungseinrichtungen
- Erdarbeiten und Verfüllung Tunnel Offene Bauweise
- Wiederherstellung Kreisverkehr




Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer (bis 04.2020)



Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer (bis 04.2020)

Verkehrsfreigabe der L1250 und fertiger Zustand April 2020



Übersicht der heutigen Themen

1.

Übersicht der Baumaßnahmen um den Knoten Wendlingen

2.

Vorhabenträger der Baumaßnahmen

3.

Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer

4.

Vortrieb KWK-Tunnel


5.

Große Wendlinger Kurve

Vortrieb KWK-Tunnel

(Sperrung Radweg zwischen Oberboihingen und Wendlingen)

- **Vortriebstand Kalotte KW 49:**
367 m von ca. 385 m ausgeführt
- **Radwegsperrung:** Ursache ist eine ungünstige Geologie mit Gefahr von Setzungen
- **Präventivmaßnahme:** Sperrung
 - Beginn: 31.10.2019
 - Aufhebung: 06.12.2019



Übersicht der heutigen Themen

1.

Übersicht der Baumaßnahmen um den Knoten Wendlingen

2.

Vorhabenträger der Baumaßnahmen

3.

Arbeiten DB PSU rund um den Kreisverkehr Froschländer

4.

Vortrieb KWK-Tunnel


5.

Große Wendlinger Kurve


Große Wendlinger Kurve




Große Wendlinger Kurve (Lärmschutz Bereich KWK)



Große Wendlinger Kurve (Bereich Oberboihingen)



Große Wendlinger Kurve (Auswirkungen auf den Bestand)



Resultierende Abstände und Schnittstellen zwischen der GWK, der Tiefgarage/des Parkdecks und des Wohnhauses Nr. 65

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Sperrung Verlegung Radweg zw. Oberboihingen & Wendlingen

