

B 14 Sanierung zw. Schattenring – Heslacher Tunnel
inkl. BRS Schattenringbrücken und Anschlussbereiche
- Übersicht Baufelder -

Bauphase 4
Schattenring Nord-Süd Richtung

Bauphase 3
B 14 Schattenringbrücken

Bauphase 2
B 14 FR Vaihingen

Bauphase 1
B 14 FR Stuttgart

