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Grundlagen 

1. Bedarfsplan 2016 zum Fernstraßenausbaugesetz (FstrAbG) 

Rechtliche Grundlage für Neu-, Aus- und Umbauplanungen 

von Bundesfernstraßen 

B 27: 6-streifiger Ausbau zwischen AS LE-Nord und AS Aich 

im Vordringlichen Bedarf 

 

2. Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA 2008) 

– Vorgabe Bund: sind verbindlich eingeführt und bei allen 

Planungen von Bundesfernstraßen zugrunde zu legen 

– Definition Autobahn: anbaufrei, zweibahnig, mehrstreifig, 

durchgehend planfrei und für den schnellen Kfz-Verkehr 

bestimmt 

– Autobahnähnliche Bundesstraßen gelten im Sinne der RAA 

ebenfalls als Autobahnen (Entwurfsklasse EKA 2) 
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Aktuelle Probleme B 27 zw. LE-Nord und Aichtal 

 Kapazitätsgrenze überschritten 

– SVZ 2015: DTVW = 83.968 Kfz/24h mit SV-Anteil 5,1% 

– Prognose 2030: DTVW = 103.000 Kfz/24h mit SV-Anteil von ca. 10% 

 Regelmäßige Stausituationen in den  
Morgen- und Nachmittagsstunden 

 Querschnitt:  

– 4-streifig, keine oder zu schmale  
Seitenstreifen (< 2 m) 

– Bauwerke ohne Seitenstreifen 

 4 Anschlussstellen + 2 Halbanschlüsse 

– Hohe Anschlussstellendichte 

– Hohe Zuflüsse an den Anschluss- 
stellen (Zuflussregelungsanlage) 
 

 Ausbau auf 6 Fahrstreifen + Seitenstreifen 
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Randbedingungen für Planung 

Ausbau zw. LE-Nord und Aichtal: 
(EKA 2 gem. RAA 2008) 

 Ausbaustrecke: 9,15 km 

 Zukünftiger Querschnitt: RQ 36  

 6 Fahrstreifen + Seitenstreifen 

 Untersuchung verschiedener Varianten: 

– Asymmetrischer Ausbau (östlich) 

– Knapper asymmetrischer Ausbau (ö) 

– Symmetrischer Ausbau 

– Kombination Asymmetrie/Symmetrie 

 Neubau aller Bauwerke 

 Umbau aller Anschlussstellen 

 Planung des Lärmschutzes gem. 16. BImSchV 

 Neukonzeption der Entwässerung mit Regenrückhalte und -klärbecken 

 Folie 5 

AS Bonlanden AS Plattenhardt 

AS LE Mitte 

AS Stetten 

AS Aich 

AS LE Nord 



REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

25. Juli 2018 Projektvorstellung im GR von Aichtal 

6-streifiger Ausbau der B 27 zw. LE-Nord und Aichtal 

Herausforderungen für die Planung 

 Viele Zwangspunkte und Rahmenbedingungen 

– Dichte Bebauung 

– Bahn (S-Bahn, Fernbahn und U6-Stadtbahn) 

– Flughafen/Messe Stuttgart 

 Lärmschutz:  

– Betroffenheiten bei trassennaher Wohnbebauung 

– Minimierung Flächenverbrauch für Lärmschutzmaßnahmen 

 Versiegelung hochwertiger Böden 

 Entwässerung:  

– schwierige Vorflutsituation 

– Flächenverbrauch für benötigte Regenrückhalte- und klärbecken 

 Belange des Naturschutzes (u.a. Schutzgebiete und Naturdenkmäler) 

 Bauen unter Verkehr möglichst ohne baustellenbedingte Verkehrsstaus 
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Erste Planungsüberlegungen zur Voruntersuchung 

Aufgrund der genannten Zwangspunkte wird auch folgende Kombination untersucht: 

 überwiegend knapper asymmetrischer Ausbau in östliche Richtung 

 symmetrischer Ausbau am Planungsende 
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Knapper asymmetrischer Ausbau 

 Vorteil: Verkehr weitgehend ungestört während der gesamten Bauzeit 

 

 Bauablauf in zwei Bauphasen: 

 

1. Neubau einer Richtungsfahrbahn  

in Parallellage (Verkehr wird wie  

bisher abgewickelt) 

 

2. Verlegung des Verkehrs auf die  

neue Richtungsfahrbahn; Her- 

stellung der zweiten Richtungs- 

fahrbahn 

 

3. Endzustand nach Abschluss der  

Bauarbeiten 
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Grundsätze bei der Gestaltung von Anschlussstellen 

 Nur Regellösungen nach RAA 2008 sind zulässig 

 Gewährleistung der Verkehrssicherheit 
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Legende:  + geeignet;   bedingt geeignet;  – nicht geeignet 
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Mögliche Variante für AS Bonlanden (unmaßstäblich) 
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Planungsprozess - wo stehen wir derzeit?  
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2 - Voruntersuchung/Vorplanung (Variantenuntersuchung) 

3 - Entwurfsplanung (gewählte Variante) und 
Gesehenvermerk des Bundes 

4 - Planfeststellungsverfahren  

→ Planfeststellungsbeschluss 

5 - Ausführungsplanung 

Derzeitiger 

Planungsstand 

1 - Aufnahme des Straßenbauvorhabens in den 

Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 

1 

7 - Bau 

6 – Ausschreibung/Vergabe 

Frühe 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Zeitplan bis zum Baurecht des 6-streifiger 

Ausbaus der B 27 zw. LE-Nord und Aichtal 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Quartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

B 27 

Voruntersuchung RE-Vorentwurf Genehmigungsplanung 

Planfeststellung 

VgV-Verfahren 

Baurecht für die Gesamtstrecke frühestens im 4. Quartal 2024 

Projektgespräch Bund 

Stand: Juli 2018 
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Aktueller Stand: Durchführung der EU-weiten Ausschreibung für die Straßenplanung 

Scoping-Termin 

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 

Genehmigungsphase Bund 
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Baurecht bis Ende 2024 

1. Planung:  

 Projekt hat hohe Priorität beim Regierungspräsidium 

 Intensive Abstimmung mit den an der Planung fachlich Beteiligten und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange (TöB) 
 

2. Öffentlichkeit:  

 Schaffung einer in der Raumschaft weitgehend akzeptierten Planung 
(frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach Ergebnissen Vorplanung 
und Projektgespräch Bund) 

 Enge Abstimmung der Planung mit den Anliegergemeinden 

 Kernthemen: Lärmschutz und Flächenverbrauch 

 

3. Genehmigung: 

 Genehmigungsphasen bei Ministerien (RPS hat darauf keinen Einfluss) 

Wie erreichen wir dieses Ziel? 
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Wie ist die Gemeinde Aichtal vom Ausbau betroffen? 

 Der 6-streifige Ausbau endet an der AS Aich mittels Fahrstreifen-

subtraktion bzw. –addition – noch vor der Gemarkungsgrenze  

 Der Ausbau hat keine verkehrliche Fernwirkung auf den Bereich 

Aichtal 

 Keine direkte Betroffenheit 

 Kein Anspruch auf Lärmvorsorge 

 

Jedoch indirekte Betroffenheit: 

 Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zum 6-streifigen Ausbau 

der B 27 wird die Notwendigkeit eines Vollanschlusses an der AS 

Aich mit untersucht und geprüft, ob eine Fernverkehrsrelevanz 

gegeben ist 

 Bedarf an Lkw-Stellplätzen für Ruhezeiten soll durch Ausbau der 

Parkplätze bei Aichtal sichergestellt werden 
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Ausbau Parkplätze Aichtal 

Anpassung an Bedarf für Lkw-Stellplätze  

 mehr Lkw-Stellplätze 

 Errichtung einer WC-Anlage 

 Herstellung von Schmutz- und 

Regenwasserableitung 

 Lärmschutz zwischen Parkplatz und  

B 27 für die Nutzer der Anlage 
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Überprüfung Lärmsituation B 27 – Bereich Parkplatz 

Aichtal bis Aichtalviadukt 

Auf Bitte der Gemeinde Aichtal wurde die Lärmsituation auf der B 27 

zwischen dem Parkplatz Aichtal und den Aichtalviadukt im Hinblick auf 

eine Lärmsanierung überprüft. 

Ergebnis: 

 Grenzwerte Lärmsanierung: tags 67 dB(A), nachts 57 dB(A) 

 Berechnungsgrundlagen:  

– DTV2015: 44.941 Kfz/d, SVtags: 4,2%, SVnachts: 5,4%, V= 120 km/h 

– Die stärkste Belastung liegt bei  Tag-Wert: 58,2 dB(A) 

     Nacht-Wert: 50,7 dB(A) 

Überschreitungen der Auslösewerte liegen nicht vor 

Lärmsanierungsmaßnahmen kommen daher nicht in Betracht 

Ein Zuwachs von 3 dB(A) geht mit einer Verdoppelung der 

Verkehrszahlen einher – Prognose 2030 liegt weit darunter  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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und Aichtal 


