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 Vorbemerkung 
  

Für den Vorentwurf wurde der Bauablauf in den wesentlichen Hauptbauphasen 

ausgearbeitet. Auf den nachfolgenden Seiten werden die Baumaßnahmen der 

einzelnen Streckenabschnitte jeweils im Vierteljahresintervall beschrieben.  

 

Auf der durchgehenden Strecke der BAB stehen während der Bauzeit 

grundsätzlich vier Fahrstreifen zu Verfügung. Für die Einrichtung eines 4+0-

Verkehrs ist eine Fahrbahnbreite von 13,00 m vorgesehen. 

 

Als Vorlose werden die Bauwerke 7220 958 (AS Böblingen-Ost, südliches 

Teilbauwerk) und 7220 959 (Unterführung Leibnizstraße, südliches Teilbauwerk) 

außerhalb der bestehenden Fahrbahn hergestellt.  

 

Die neue Anschlussrampe Süd der AS Böblingen/Sindelfingen zur Querspange 

wird ebenfalls im Vorfeld hergestellt und provisorisch an die BAB angeschlossen, 

so dass zu Beginn der Hauptbauzeit die bestehenden Rampen des südlichen 

Anschlussohrs zur Wolfgang-Brumme-Allee gesperrt werden können. 

 

Soweit Streckenabschnitte der angrenzenden Baumaßnahmen (Neuordnung 

Kreisstraßennetz, Querspange Böblingen/Sindelfingen) durch Abhängigkeiten im 

Bauablauf mit dem Ausbau der BAB 81 verknüpft sind, sind die jeweiligen 

Bauphasen in den nachfolgenden Ausarbeitungen enthalten.  

 

Auf den fertig gestellten Streckenabschnitten der BAB werden zunächst nur jeweils 

zwei Fahrstreifen pro Richtung freigegeben. Die Freigabe des dritten Richtungs-

fahrstreifens erfolgt zum Ende der Gesamtmaßnahme. 

 

Die Darstellung stellt ein grobes Ablaufkonzept auf Grundlage von geschätzten 

Bauzeiten dar. Im Rahmen der Ausführungsplanung sind die Unterlagen zum 

Bauablauf und zur Verkehrsführung während der Bauzeit detailliert auszuarbeiten. 

  

 

 



6-streifiger Ausbau der BAB 81 zwischen AS Sindelfingen-Ost und AS Böblingen-Hulb  Seite 2 von 21 
- Bauablaufplanung -   
 

 

Bauphase Quartal 1-1 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
Ausfahrt sram

pe AS BB-Ost  
im

 Bauwerksbereich provisorisch führen 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
 Bauphase:  

IV-1 
 Verkehr: 
Verkehr auf Überführungsbauwerk ohne 
Einschränkungen. 
Ram

pe zur Leibnizstraße kurzzeitig sperren. 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

VI-1 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf alter Trasse 
 BAB-Südram

pe gesperrt,  
Anschluss über Querspange 

Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-1 
 Verkehr: 
2n + 2n auf bestehender Trasse 
einschl. Ram

pen und Verteilerfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
Provisorium

 K 1055 im
 Bereich Einfahrtsram

pe 
AS 22 RFB Stuttgart 
Straßenbau RFB Stuttgart 591+300 - 592+600 
einschl. Ram

pen AS BB-Ost RFB Stuttgart 
 Herstelllung Bauwerk verlegte K 1055 über 
Ram

pe AS Böblingen-Ost (LRA BB) 
 Baum

aßnahm
en: 

Herstellung provisorische  Um
fahrung  

auf Seite BB 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart zwischen Bahnbrücke 
und W

olfgang-Brum
m

e-Allee. 
AS Böblingen/Sindelfingen Nordram

pe: 
Verbreiterungen herstellen, Unterführung 
verbreitern 

Baum
aßnahm

en: 
Herstellung eines Provisorium

s im
 Bereich Fa. 

sm
art für plangleichen Anschluss Leibnizstraße 

an Sindelfinger Straße 

 Baum
aßnahm

en: 
Herstellung Behelfsbauwerk (2 Fahrstreifen)  
über BAB (westlich des best. Bauwerks).  
Künftige RFB Stuttgart: Ram

pe m
it Totm

ann-
verbau im

 Anschluss an Behelfsbrücke. 

 Baum
aßnahm

en: 
Herstellung von provisorischen Überfahrten 
zwischen Haupt- und Nebenfahrbahnen. 
Behelfsfahrbahn für Schleifenram

pen 
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Bauphase Quartal 1-2 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
Ausfahrt sram

pe AS BB-Ost  
im

 Bauwerksbereich provisorisch führen 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
 Bauphase:  

IV-1 
 Verkehr: 
Verkehr auf Überführungsbauwerk ohne 
Einschränkungen. 
Ram

pe zur Leibnizstraße kurzzeitig sperren. 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

VI-2 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf Behelfsbauwerk und best. 
Überbau (Teilbauwerk Ri. BB) 
 BAB-Südram

pe gesperrt,  
Anschluss über Querspange 

Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-1 
 Verkehr: 
2n + 2n auf bestehender Trasse 
einschl. Ram

pen und Verteilerfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
Provisorium

 K 1055 im
 Bereich Einfahrtsram

pe 
AS 22 RFB Stuttgart 
Straßenbau RFB Stuttgart 591+300 - 592+600 
einschl. Ram

pen AS BB-Ost RFB Stuttgart 
 Herstelllung Bauwerk verlegte K 1055 über 
Ram

pe AS Böblingen-Ost (LRA BB) 
 Baum

aßnahm
en: 

Herstellung provisorische  Um
fahrung  

auf Seite BB 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart zwischen Bahnbrücke 
und W

olfgang-Brum
m

e-Allee. 
AS Böblingen/Sindelfingen Nordram

pe: 
Verbreiterungen herstellen, Unterführung 
verbreitern 

Herstellung eines Provisorium
s im

 Bereich Fa. 
sm

art für plangleichen Anschluss Leibnizstraße 
an Sindelfinger Straße 

 Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Teilbauwerk  
Richtung Sindelfingen 

 Baum
aßnahm

en: 
Herstellung von provisorischen Überfahrten 
zwischen Haupt- und Nebenfahrbahnen. 
Behelfsfahrbahn für Schleifenram

pen 
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Bauphase Quartal 1-3 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-2 
 Verkehr: 
Um

legung K 1055 auf Provisorium
 

2n + 2n kom
plett auf alter Trasse 

Ausfahrt sram
pe AS BB-Ost  

im
 Bauwerksbereich provisorisch führen 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
 Bauphase:  

IV-2 
 Verkehr: 
Verkehr auf Überführungsbauwerk ohne 
Einschränkungen. 
Schleifenram

pen gesperrt. Provisorischer 
Anschluss m

it LSA. 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

VI-2 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf Behelfsbauwerk und best. 
Überbau (Teilbauwerk Ri. BB) 
 BAB-Südram

pe gesperrt,  
Anschluss über Querspange 

Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-2 
 Verkehr: 
2n + 2n auf bestehender Trasse 
Verteilerfahrbahnen gesperrt 
Schleifenram

pen provisorisch an  
Hauptfahrbahn anschließen 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart 591+300 - 592+600 
einschl. Ram

pen AS BB-Ost RFB Stuttgart 
 Herstelllung Bauwerk verlegte K 1055 über 
Ram

pe AS Böblingen-Ost (LRA BB) 
  Baum

aßnahm
en: 

Herstellung provisorische  Um
fahrung  

auf Seite BB 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart zwischen Bahnbrücke 
und W

olfgang-Brum
m

e-Allee. 
AS Böblingen/Sindelfingen Nordram

pe: 
Verbreiterungen herstellen, Unterführung 
verbreitern 

Baum
aßnahm

en: 
neues Brückenbauwerk überhöht herstellen 
(neben best. Bauwerk) 

 Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Teilbauwerk  
Richtung Sindelfingen 

Baum
aßnahm

en: 
Provisorische Verbreiterung RFB Singen  
für 4+0-Verkehr. 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Singen 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Behelfsbauwerk 
RFB Singen herstellen. 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücken  
Nebenfahrbahnen (Verteilerfahrbahnen) 
Bauwerke überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 1-4 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
Ausfahrt sram

pe AS BB-Ost  
im

 Bauwerksbereich provisorisch führen 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung  

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-2 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
 Bauphase:  

IV-2 
 Verkehr: 
Verkehr auf Überführungsbauwerk ohne 
Einschränkungen. 
Schleifenram

pen gesperrt. Provisorischer 
Anschluss m

it LSA. 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

VI-2 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf Behelfsbauwerk und best. 
Überbau (Teilbauwerk Ri. BB) 
 BAB-Südram

pe gesperrt,  
Anschluss über Querspange 

Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-2 
 Verkehr: 
2n + 2n auf bestehender Trasse 
Verteilerfahrbahnen gesperrt 
Schleifenram

pen provisorisch an  
Hauptfahrbahn anschließen 

  Baum
aßnahm

en: 
Herstellung Tunnel 
(Aushub, Verbau) 

Baum
aßnahm

e: 
Straßenbau RFB Stuttgart  
(außerhalb Bauwerken) 

Baum
aßnahm

en: 
neues Brückenbauwerk überhöht herstellen 
(neben best. Bauwerk) 

 Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Teilbauwerk  
Richtung Sindelfingen 

Baum
aßnahm

en: 
Provisorische Verbreiterung RFB Singen  
für 4+0-Verkehr. 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Singen 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Behelfsbauwerk 
RFB Singen herstellen. 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücken  
Nebenfahrbahnen (Verteilerfahrbahnen) 
Bauwerke überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 2-1 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
Ausfahrt sram

pe AS BB-Ost  
im

 Bauwerksbereich provisorisch führen 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-2 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
 Bauphase:  

IV-2 
 Verkehr: 
Verkehr auf Überführungsbauwerk ohne 
Einschränkungen. 
Schleifenram

pen gesperrt. Provisorischer 
Anschluss m

it LSA. 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

V-1 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

VI-3 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf Behelfsbauwerk und 
neuem

  Überbau (Teilbauwerk Ri. Sifi) 
 BAB-Südram

pe gesperrt,  
Anschluss über Querspange 

Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-2 
 Verkehr: 
2n + 2n auf bestehender Trasse 
Verteilerfahrbahnen gesperrt 
Schleifenram

pen provisorisch an  
Hauptfahrbahn anschließen 

 Baum
aßnahm

en: 
Herstellung Tunnel 
(Aushub, Verbau, Rohbau) 

Baum
aßnahm

e: 
Straßenbau RFB Stuttgart  
(außerhalb Bauwerken) 

Baum
aßnahm

en: 
neues Brückenbauwerk überhöht herstellen 
(neben best. Bauwerk) 

Baum
aßnahm

en: 
Vorarbeiten außerhalb Bahnstrecke und BAB 
(Abtrag, Aufbau Lehrgerüst Achse 10 - 20 - 30) 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Teilbauwerk  
Richtung Böblingen 

Baum
aßnahm

en: 
Provisorische Verbreiterung RFB Singen  
für 4+0-Verkehr. 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Singen 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Behelfsbauwerk 
RFB Singen herstellen. 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücken  
Nebenfahrbahnen (Verteilerfahrbahnen) 
Bauwerke überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 2-2 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
Ausfahrt sram

pe AS BB-Ost  
im

 Bauwerksbereich provisorisch führen 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-2 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
 Bauphase:  

IV-2 
 Verkehr: 
Verkehr auf Überführungsbauwerk ohne 
Einschränkungen. 
Schleifenram

pen gesperrt. Provisorischer 
Anschluss m

it LSA. 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

V-2 
 Verkehr: 
Durchgangsgleis GESPERRT 
 Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

VI-3 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf Behelfsbauwerk und 
neuem

  Überbau (Teilbauwerk Ri. Sifi) 
 BAB-Südram

pe gesperrt,  
Anschluss über Querspange 

Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-1 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-2 
 Verkehr: 
2n + 2n auf bestehender Trasse 
Verteilerfahrbahnen gesperrt 
Schleifenram

pen provisorisch an  
Hauptfahrbahn anschließen 

 Baum
aßnahm

en: 
Herstellung Tunnel 
(Rohbau) 

Baum
aßnahm

e: 
Straßenbau RFB Stuttgart  
(außerhalb Bauwerken) 

Baum
aßnahm

en: 
neues Brückenbauwerk überhöht herstellen 
(neben best. Bauwerk) 

Baum
aßnahm

en: 
Ausziehgleis 226 verkürzen 
Bahnbrücke abbrechen, alten Pfeiler zwischen 
RFB Singen und IBM

-Straße abbrechen.  
BAB 4+0-Verkehr einrichten 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Teilbauwerk  
Richtung Böblingen 

Baum
aßnahm

en: 
Provisorische Verbreiterung RFB Singen  
für 4+0-Verkehr. 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Singen 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Behelfsbauwerk 
RFB Singen herstellen. 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücken  
Nebenfahrbahnen (Verteilerfahrbahnen) 
Bauwerke überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 2-3 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
Ausfahrt sram

pe AS BB-Ost  
im

 Bauwerksbereich provisorisch führen 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-2 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
 Bauphase:  

IV-3 
 Verkehr: 
Verkehr auf Überführungsbauwerk ohne 
Einschränkungen. 
Schleifenram

pen gesperrt. Provisorischer 
Anschluss m

it LSA. 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

V-3 
 Verkehr: 
Durchgangsgleis GESPERRT 
Ausziehgleis 226 verkürzt (Andienung von BB 
m

öglich) 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

VI-3 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf Behelfsbauwerk und 
neuem

  Überbau (Teilbauwerk Ri. Sifi) 
 BAB-Südram

pe gesperrt,  
Anschluss über Querspange 

Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-2 
 Verkehr: 
4s+0 auf best. RFB Singen  
(einschl. Verbreiterung) 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-2 
 Verkehr: 
2n + 2n auf bestehender Trasse 
Verteilerfahrbahnen gesperrt 
Schleifenram

pen provisorisch an  
Hauptfahrbahn anschließen 

  Baum
aßnahm

en: 
Herstellung Tunnel 
(Rohbau) 

Baum
aßnahm

e: 
Straßenbau RFB Stuttgart  
(außerhalb Bauwerken) 

Baum
aßnahm

en: 
neues Brückenbauwerk überhöht herstellen 
(neben best. Bauwerk) 
 Gesam

tbauwerk absenken,  
Straßenanschlüsse und Ram

pen herstellen 

Baum
aßnahm

en: 
Lehrgerüst und Verschubbahnen fertigstellen. 
Gesam

tbauwerk überhöht und verschoben 
herstellen.  
Abbruch W

ila BB und Pfeiler IBM
-Straße. Neubau  

W
ila Achse 10, Pfeiler Achse 20 und 30 von Seite 

BB aus.  
Neubau Pfeiler Achse 40, Ertüchtigung W

ila 
Achse 50 von Seite Sifi aus. 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Teilbauwerk  
Richtung Böblingen 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Stuttgart 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Stuttgart 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücken  
Nebenfahrbahnen (Verteilerfahrbahnen) 
Bauwerke überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 2-4 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
Ausfahrt sram

pe AS BB-Ost  
im

 Bauwerksbereich provisorisch führen 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-2 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

IV-4 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

V-3 
 Verkehr: 
Durchgangsgleis GESPERRT 
Ausziehgleis 226 verkürzt (Andienung von BB 
m

öglich) 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

VI-3 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf Behelfsbauwerk und 
neuem

  Überbau (Teilbauwerk Ri. Sifi) 
 BAB-Südram

pe gesperrt,  
Anschluss über Querspange 

Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-2 
 Verkehr: 
4s+0 auf best. RFB Singen  
(einschl. Verbreiterung) 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-2 
 Verkehr: 
2n + 2n auf bestehender Trasse 
Verteilerfahrbahnen gesperrt 
Schleifenram

pen provisorisch an  
Hauptfahrbahn anschließen 

 Baum
aßnahm

en: 
Herstellung Tunnel 
(Rohbau) 

Baum
aßnahm

e: 
Straßenbau RFB Stuttgart  
(außerhalb Bauwerken) 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch altes Brückenbauwerk,  
Rückbau Verkehrsflächen,  
Anpassungsarbeiten 

Baum
aßnahm

en: 
Lehrgerüst und Verschubbahnen fertigstellen. 
Gesam

tbauwerk überhöht und verschoben 
herstellen.  
Abbruch W

ila BB und Pfeiler IBM
-Straße. Neubau  

W
ila Achse 10, Pfeiler Achse 20 und 30 von Seite 

BB aus.  
Neubau Pfeiler Achse 40, Ertüchtigung W

ila 
Achse 50 von Seite Sifi aus. 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Teilbauwerk  
Richtung Böblingen 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Stuttgart 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Stuttgart 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücken  
Nebenfahrbahnen (Verteilerfahrbahnen) 
Bauwerke absenken 
 Straßenanschlüsse herstellen 
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Bauphase Quartal 3-1 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
AS BB-Ost GSESPERRT 
 Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-2 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

IV-4 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

V-3 
 Verkehr: 
Durchgangsgleis GESPERRT 
Ausziehgleis 226 verkürzt (Andienung von BB 
m

öglich) 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

VI-4 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-2 
 Verkehr: 
4s+0 auf best. RFB Singen  
(einschl. Verbreiterung) 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-3 
 Verkehr: 
je 2 Fahrstreifen pro Richtung auf best. Bauwerk 
RFB Singen und den neu hergestellten 
Bauwerken der Nebenfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
BW

 7220 958 und 7220 959 herstellen 
(Teilbauwerke RFB Singen) 
Straßenbau RFB Singen  591+600 - 592+600 
einschl. Ram

pen AS BB-Ost RFB Singen 
Straßenbau Verlegung Kreisstraße (LRA BB) 
 Vorabm

aßnahm
e: Verbreiterung Kappen BW

 
7220 545 AS Sindelfingen-Ost RFB Singen 
 Baum

aßnahm
en: 

Herstellung Tunnel 
(Rohbau) 

Baum
aßnahm

e: 
Straßenbau RFB Stuttgart  
(außerhalb Bauwerken) 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch altes Brückenbauwerk,  
Rückbau Verkehrsflächen,  
Anpassungsarbeiten 

Baum
aßnahm

en: 
Lehrgerüst und Verschubbahnen fertigstellen. 
Gesam

tbauwerk überhöht und verschoben 
herstellen.  
Abbruch W

ila BB und Pfeiler IBM
-Straße. Neubau  

W
ila Achse 10, Pfeiler Achse 20 und 30 von Seite 

BB aus.  
Neubau Pfeiler Achse 40, Ertüchtigung W

ila 
Achse 50 von Seite Sifi aus. 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch Behelfsbauwerk 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Stuttgart 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Stuttgart 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücke  
Hauptfahrbahn RFB Stuttgart 
Bauwerk  überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 3-2 

AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
AS BB-Ost GSESPERRT 
 Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-2 
 Verkehr: 
2n + 2n kom

plett auf alter Trasse 
AS Böblingen/Sindelfingen Südram

pe  
provisorisch angeschlossen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

IV-4 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

V-4 
 Verkehr: 
Durchgangsgleis GESPERRT 
Ausziehgleis 226 verkürzt (Andienung von BB 
m

öglich) 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-2 
 Verkehr: 
4s+0 auf best. RFB Singen  
(einschl. Verbreiterung) 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-3 
 Verkehr: 
je 2 Fahrstreifen pro Richtung auf best. Bauwerk 
RFB Singen und den neu hergestellten 
Bauwerken der Nebenfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
BW

 7220 958 und 7220 959 herstellen 
(Teilbauwerke RFB Singen) 
Straßenbau RFB Singen  591+600 - 592+600 
einschl. Ram

pen AS BB-Ost RFB Singen 
Straßenbau Verlegung Kreisstraße (LRA BB) 
 Vorabm

aßnahm
e: Verbreiterung Kappen BW

 
7220 545 AS Sindelfingen-Ost RFB Singen 
 Baum

aßnahm
en: 

Herstellung Tunnel 
(Rohbau) 

Baum
aßnahm

e: 
Straßenbau RFB Stuttgart  
(außerhalb Bauwerken) 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch altes Brückenbauwerk,  
Rückbau Verkehrsflächen,  
Anpassungsarbeiten 

Baum
aßnahm

en: 
Einschub und Absenken Brückenbauwerk 
Rückbau Lehrgerüst und Verschubbahn 

 Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Stuttgart 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Stuttgart 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücke  
Hauptfahrbahn RFB Stuttgart 
Bauwerk  überhöht herstellen 

 

 



6-streifiger Ausbau der BAB 81 zwischen AS Sindelfingen-Ost und AS Böblingen-Hulb  Seite 12 von 21 
- Bauablaufplanung -   
 

 

Bauphase Quartal 3-3 

AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
AS BB-Ost GSESPERRT 
 Streckenabschnitt:  
Tunnel 
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stuttgart (teilweise prov.) 
 m

it Anschluss an Um
fahrung Tunnel,  

AS BB/Sifi Nordram
pe provisorisch anschließen 

 Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

V-5 
 Verkehr: 
Durchgangsgleis GESPERRT 
Ausziehgleis 226 verkürzt (Andienung von BB 
m

öglich) 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-2 
 Verkehr: 
4s+0 auf best. RFB Singen  
(einschl. Verbreiterung) 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-3 
 Verkehr: 
je 2 Fahrstreifen pro Richtung auf best. Bauwerk 
RFB Singen und den neu hergestellten 
Bauwerken der Nebenfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
BW

 7220 958 und 7220 959 herstellen 
(Teilbauwerke RFB Singen) 
Straßenbau RFB Singen  591+600 - 592+600 
einschl. Ram

pen AS BB-Ost RFB Singen 
Straßenbau Verlegung Kreisstraße (LRA BB) 
 Vorabm

aßnahm
e: Verbreiterung Kappen BW

 
7220 545 AS Sindelfingen-Ost RFB Singen 
 Baum

aßnahm
en: 

Herstellung Tunnel 
(Rohbau, Straßenbau) 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Singen m

it Anschluss an 
Tunnel (Überleitungen), 

 Baum
aßnahm

en: 
Anpassung Streckengleis: Oberbau, Oberleitung, 
Kabelarbeiten, Signale etc. 
 Bahnstrecke freigeben 

 Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Stuttgart 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Stuttgart 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücke  
Hauptfahrbahn RFB Stuttgart 
Bauwerk  überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 3-4 

AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
AS BB-Ost GSESPERRT 
 Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stuttgart (teilweise prov.) 
 m

it Anschluss an Um
fahrung Tunnel,  

AS BB/Sifi Nordram
pe provisorisch anschließen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-2 
 Verkehr: 
4s+0 auf best. RFB Singen  
(einschl. Verbreiterung) 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-3 
 Verkehr: 
je 2 Fahrstreifen pro Richtung auf best. Bauwerk 
RFB Singen und den neu hergestellten 
Bauwerken der Nebenfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
BW

 7220 958 und 7220 959 herstellen 
(Teilbauwerke RFB Singen) 
Straßenbau RFB Singen  591+600 - 592+600 
einschl. Ram

pen AS BB-Ost RFB Singen 
Straßenbau Verlegung Kreisstraße (LRA BB) 
 Vorabm

aßnahm
e: Verbreiterung Kappen BW

 
7220 545 AS Sindelfingen-Ost RFB Singen 
 Baum

aßnahm
en: 

Herstellung Tunnel 
(Rohbau, Straßenbau, Ausstattung) 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Singen m

it Anschluss an 
Tunnel (Überleitungen), 

   Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Stuttgart 
Überführung Calwer Straße: W

ila RFB Stuttgart 
sichern. 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Stuttgart 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücke  
Hauptfahrbahn RFB Stuttgart 
Bauwerk  absenken 
 Straßenanschlüsse herstellen 
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Bauphase Quartal 4-1 

AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
AS BB-Ost GSESPERRT 
 Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stuttgart (teilweise prov.) 
 m

it Anschluss an Um
fahrung Tunnel,  

AS BB/Sifi Nordram
pe provisorisch anschließen 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer  RFB Stuttgart 
 Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-4 
 Verkehr: 
je 2 Fahrstreifen pro Richtung auf neuem

 
Bauwerk RFB Stuttgart und den neu 
hergestellten Bauwerken der Nebenfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
BW

 7220 958 und 7220 959 herstellen 
(Teilbauwerke RFB Singen) 
Straßenbau RFB Singen  591+600 - 592+600 
einschl. Ram

pen AS BB-Ost RFB Singen 
Straßenbau Verlegung Kreisstraße (LRA BB) 
 Vorabm

aßnahm
e: Verbreiterung Kappen BW

 
7220 545 AS Sindelfingen-Ost RFB Singen 
 Baum

aßnahm
en: 

Herstellung Tunnel 
(Straßenbau, Ausstattung) 

Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Singen m

it Anschluss an 
Tunnel (Überleitungen), 

   Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Singen 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Singen 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücke  
Hauptfahrbahn RFB Stuttgart 
Bauwerk  überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 4-2 

AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Stgt. 591+600 - 592+600  
AS BB-Ost GSESPERRT 
 Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

II-2 
 Verkehr: 
auf provisorischer Um

fahrung 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

III-4 
Verkehr: 
4s+0 auf neuer RFB Singen  
 m

it Anschluss an Um
fahrung Tunnel,  

ab 593+950 2n+2n auf neuer Trasse 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer  RFB Stuttgart 
 Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-4 
 Verkehr: 
je 2 Fahrstreifen pro Richtung auf neuem

 
Bauwerk RFB Stuttgart und den neu 
hergestellten Bauwerken der Nebenfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
BW

 7220 958 und 7220 959 herstellen 
(Teilbauwerke RFB Singen) 
Straßenbau RFB Singen  591+600 - 592+600 
einschl. Ram

pen AS BB-Ost RFB Singen 
Straßenbau Verlegung Kreisstraße (LRA BB) 
 Vorabm

aßnahm
e: Verbreiterung Kappen BW

 
7220 545 AS Sindelfingen-Ost RFB Singen 
 Baum

aßnahm
en: 

Herstellung Tunnel 
(Ausstattung, Probebetrieb) 

Baum
aßnahm

en: 
Lückenschluss RFB Stuttgart  
593+600 - 593+950 

   Baum
aßnahm

en: 
Straßenbau RFB Singen 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Singen 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücke  
Hauptfahrbahn RFB Stuttgart 
Bauwerk  überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 4-3 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-4 
 Verkehr: 
ab 591.500 2n + 2n neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 
AS Böblingen-Ost fertig gestellt 

Streckenabschnitt:  
Tunnel -  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n im

 Tunnel 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer  RFB Stuttgart 
 Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-4 
 Verkehr: 
je 2 Fahrstreifen pro Richtung auf neuem

 
Bauwerk RFB Stuttgart und den neu 
hergestellten Bauwerken der Nebenfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
Verlegung Kreisstraßennetz:  
Anschlussohr fertigstellen 
      Baum

aßnahm
en: 

Straßenbau RFB Singen 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Singen 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücke  
Hauptfahrbahn RFB Stuttgart 
Bauwerk  überhöht herstellen 
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Bauphase Quartal 4-4 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-5 
 Verkehr: 
ab 591+500 2n + 2n neuer Trasse 
590+500 - 591+500 4+0 auf alter Fahrbahn 
AS Sindelfingen-Ost  sperren  
(Ausfahrt RFB Singen bleibt offen) 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n im

 Tunnel 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer  RFB Stuttgart 
 Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
 Bauphase:  

VIII-4 
 Verkehr: 
je 2 Fahrstreifen pro Richtung auf neuem

 
Bauwerk RFB Stuttgart und den neu 
hergestellten Bauwerken der Nebenfahrbahnen 

Baum
aßnahm

en: 
BW

 7220 957 herstellen (AS Sifi-Ost, RFB Stgt.) 
BW

 7220 548 W
aldwegdurchlass verbreitern 

Straßenbau 590+500 - 591+500 RFB Stuttgart 
Straßenbau L 1183 einschl. Kreisverkehr 
      Baum

aßnahm
en: 

Straßenbau RFB Singen 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Singen 

Baum
aßnahm

en: 
Abbruch und Neubau Brücke  
Hauptfahrbahn RFB Stuttgart 
Bauwerk  absenken 
 Straßenanschlüsse herstellen 

 

 



6-streifiger Ausbau der BAB 81 zwischen AS Sindelfingen-Ost und AS Böblingen-Hulb  Seite 18 von 21 
- Bauablaufplanung -   
 

 

Bauphase Quartal 5-1 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-5 
 Verkehr: 
ab 591+500 2n + 2n neuer Trasse 
590+500 - 591+500 4+0 auf alter Fahrbahn 
AS Sindelfingen-Ost  sperren  
(Ausfahrt RFB Singen bleibt offen) 

Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n im

 Tunnel 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer  RFB Stuttgart 
 Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Baum
aßnahm

en: 
BW

 7220 957 herstellen (AS Sifi-Ost, RFB Stgt.) 
BW

 7220 548 W
aldwegdurchlass verbreitern 

Straßenbau 590+500 - 591+500 RFB Stuttgart 
Straßenbau L 1183 einschl. Kreisverkehr 
      Baum

aßnahm
en: 

Straßenbau RFB Singen 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Singen 
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Bauphase Quartal 5-2 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-6 
 Verkehr: 
ab 591+500 2n + 2n neuer Trasse 
590+500 - 591+500 4+0 auf neuer  Tasse 
AS Sindelfingen-Ost  sperren  
 Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n im

 Tunnel 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer  RFB Stuttgart 
 Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Baum
aßnahm

en: 
Baum

aßnahm
en: 

BW
 7220 957 herstellen (AS Sifi-Ost, RFB Stgt.) 

BW
 7220 548 waldwegdurchlass verbreitern 

Straßenbau 590+500 - 591+500 RFB Stuttgart 
      Baum

aßnahm
en: 

Straßenbau RFB Singen 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Singen 
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Bauphase Quartal 5-3 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-6 
 Verkehr: 
ab 591+500 2n + 2n neuer Trasse 
590+500 - 591+500 4+0 auf neuer  Fahrbahn 
AS Sindelfingen-Ost  sperren  
 Streckenabschnitt:  
Tunnel  
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n im

 Tunnel 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

VII-3 
 Verkehr: 
4s+0 auf neuer  RFB Stuttgart 
 Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Baum
aßnahm

en: 
BW

 7220 957 herstellen (AS Sifi-Ost, RFB Stgt.) 
BW

 7220 548 waldwegdurchlass verbreitern 
Straßenbau 590+500 - 591+500 RFB Stuttgart 
      Baum

aßnahm
en: 

Straßenbau RFB Singen 
Unterführung Dornierstraße: Abbruch und 
Neubau Teilbauwerk RFB Singen 
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Bauphase Quartal 5-4 

Streckenabschnitt:  
AS Sindelfingen-Ost - Tunnel 
589+180 - 592+600 
 Bauphase:  

I-7 
 Verkehr: 
2n+2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 
 Streckenabschnitt:  
Tunnel   
592+600 -  593+650 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n im

 Tunnel 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Tunnel - AS Böblingen/Sindelfingen 
593+650 - 595+000 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Querung Böblinger / Sindelfinger Straße 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
auf neuer Trasse, 
 teilplangleicher Anschluss zur Leibnizstraße 

Streckenabschnitt:  
Querung DB-Strecke (S 60) 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
keine Einschränkung DB 

Streckenabschnitt:  
Querung W

olfgang-Brum
m

e-Allee / 
Rudolf-Diesel-Straße 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
querender Verkehr auf neuem

 Bauwerk (beide 
Teilbauwerke fertig gestellt.   
 Streckenabschnitt:  
AS Böblingen-Ost - AS Böblingen-Hulb 
595+000 - 597+400 
 Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Streckenabschnitt:  
Querung B 464 (Überführungsbauwerk) 
  Bauphase:  

 
 Verkehr: 
2n + 2n auf neuer Trasse 
(dritter Fahrstreifen gesperrt) 

Baum
aßnahm

en: 
Überleitungen auflösen 
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